ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -41-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ	Modified Estimate of Development of Parks in Pachim Country and LM enclave in Dasarahalli Zone
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	60.00 Lakhs
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ	012-20-000107
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/DZ/EE(PD)/WO/PR/08/22-23, Dt.15.02.2023
ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.	5032826.80 (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	5032288.84 (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.	557.73

91 ಮೇಲ್ಕಂಡ Modified Estimate of Development of Parks in Pachim Country and LM enclave in Dasarahalli Zone ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 012-20-000107 ರಂತೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫೀಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:BBMP/EE/DZ/PD/ Tend/04/2021-22 Dt:01.02.2022 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಾಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂ. BBMP/DZ/EE(PD)/WO/PR/08/22-23, Dt.15.02.2023 ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಜಿ.ಜಗಧೀಶ್ ರವರಿಗೆ ರೂ.5032826.80 (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

92 ಮುಂದುವರೆದು, ಮೂಲ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೌಂಟಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಎಂ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ Childrens ecquipments ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೌಂಟಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ Gym ecquipments ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ದಿ.21.02.2023 ರಂದು ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಐಟಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತವು ರೂ.5032288.84 (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಕಾರರು ಮೊತ್ತ ರೂ.5032826.80 (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ರೂ.557.73 ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

93 ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ತಯಾರಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ

94 EE (Dasarahalli project)

Executive Engineer
Project Division
Dasarahalli Zone, BBMP

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -42-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಷಯ: Development of Parks in Pashim County and LM Enclave in Dasarahalli Zone.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 41 ಪೀ.ಕೈ.ಪ್ರ ವಾರ್ಡ್‌ನ Development of Parks in Pashim County and LM Enclave in Dasarahalli Zone ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಕೋಡ್ ಪಿ-3588ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 60.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರ ಕಛೇರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೆಮೊ ಸಂಖ್ಯೆ:- ಕಾ.ಅ/ಯೋ-ದಾ.ವಿ/ಆ.ಮಂ/07/2022-23,ದಿನಾಂಕ: 16.12.2022 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:- ಮು.ಅ/ದಾ.ವ/ತಾ.ಮಂ/21/2021-22,ದಿನಾಂಕ: 05.07.2021 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ SRI. D G JAGADEESH ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.**50,32,826.80/-**ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. 50,83,673.80/-ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. (-) 1.00% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 18.03.2022 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. 52,54,075.71/- ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. (-) 4.21% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15.02.2023 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (91) ರಿಂದ (94)ರ ವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಯೋ-ದಾ.ವ), ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋ-ದಾ) ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ 41ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೌಂಟಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಎಂ ಎನ್ ಕ್ಲೇವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ Children Equipments ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 21.02.2023 ರಂದು ಪತ್ರ ನೀಡಿ, ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೌಂಟಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ Gym Equipments ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಪಿ.ಆರ್/ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ-01/2022-23, ದಿನಾಂಕ; 26.12.2022ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು / ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು / ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ದರದಿಂದ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ದರದಿಂದ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -43-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ, Comparative Statementಗೆ ಅನುಮೋದನೆ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಅನುಮೋದನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋ-ದಾ.) ರವರ ವರದಿಯಂತೆ, ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 60.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 50,83,673.80/-
3	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 50,32,826.80/-
4	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂ)	ಶೇ. (-) 1.00% ಕಡಿಮೆ
5	ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 50,32,288.84/- (18% ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
6	ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 557.73/-

1. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. 50,83,673.80/=
2. ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ. 50,32,288.84/-**(18% ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಪಿ.ಆರ್/ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ-01/2022-23, ದಿನಾಂಕ; 26.12.2022 ರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ. 50,32,288.84/- (18% ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)**ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, (18% ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಮೊತ್ತ / ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತದ (ರೂ. 60.00 ಲಕ್ಷಗಳ) ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ **ರೂ. 557.73/-** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 18.01.2022ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಮೀರದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಬಿಒಕ್ಯೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಯೋ-ದಾ.ವ) ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮುಂದುವರೆದು, ಕಂಡಿಕೆ (96) ರಿಂದ (98) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ, ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ, ವಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್‌ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಬಿಒಕ್ಯೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 28/04/2023 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
185	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋ–ದಾ) Executive Engineer Project Division Dasarahalli Zone, BBMP AC

Scanned by CamScanner